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Resumen
El presente artículo es resultado de la investigación: “Diseño de un mo-
delo para mejorar los procesos de estimación de costos para las empresas 
desarrolladoras de software”. Se presenta una revisión de la literatura 
con el fin de identificar tendencias y métodos para realizar estimaciones 
de costos de software más exactas. Por medio del método predictivo 
Delphi, expertos pertenecientes al sector de software de Barranquilla en 
Colombia, clasificaron y valoraron según la probabilidad de ocurrencia 
cinco escenarios realistas de estimaciones. Se diseñó un experimento 
completamente aleatorio cuyos resultados apuntaron a dos escenarios 
estadísticamente similares de manera cualitativa, con lo que se construyó 
un modelo de análisis basado en tres agentes: metodología, capacidad del 
equipo de trabajo y productos tecnológicos; cada uno con tres categorías 
de cumplimiento para lograr estimaciones más precisas.
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Improvement of software process estimation.  
Applied case of software area in Barranquilla
Abstract
Summary-The present paper is the result of the following investigation: 
“Design of a model to improve the cost estimation processes for software 
developing companies”. It is presented a revision of the literature at an in-
ternational level for identifying tendencies and methods for more accurate 
software cost estimations. Trough the Delphi predictive method, a group 
of experts in the field of software development in Barranquilla qualified 
and assessed from the probability of occurrence five realistic estimation 
scenarios. A completely random experiment was designed whose results 
point to two scenarios statistically similar in a cualitative manner, from 
that a three agents model was built: Metodology, capacity of the work 
team and technological products; each of those with three categories of 
fulfilment to achieve more precise estimations.
Key words: Cost estimation, Delphi method, software project, scena-
rios, expert judgment, estimation by analogy, price to win, software 
management.
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INTRODUCCIÓN
La complejidad en los desarrollos de software se denominó una “crisis del soft-
ware”, que se ha tratado de resolver por medio de la introducción de métodos, 
metodologías, paradigmas y técnicas que tienen como fin minimizar su impacto. 
El objetivo no es solo que se aborde la temática de la actividad del desarrollo, 
sino que se trascienda a la gestión de los proyectos de software, siendo una 
de sus actividades la estimación de costos de software [1].  Es por esto que en 
cualquier proyecto de desarrollo de software existen factores que afectan la 
producción del producto. 
El objetivo de la planificación del proyecto es proporcionar un marco de trabajo 
que permita al gestor de proyectos hacer estimaciones racionales de recursos, costos 
y tiempo. En un proyecto de software, la estimación de costos es una de las etapas 
más complejas del ciclo de vida de desarrollo y una estimación es una predicción de 
cuánto tiempo durará o costará un proyecto [2]. Para una empresa es recomendable 
aplicar las diferentes técnicas de estimación en las etapas iniciales del ciclo de vida del 
software, sin olvidar que a medida que se avanza se va adquiriendo más conocimiento 
por lo que puede ser más acertada la estimación. 
Las empresas pueden esforzarse en desarrollar proyectos de software competitivos, 
pero existe la necesidad de medir y controlar este esfuerzo para no resultar en pérdida 
de dinero, tiempo, empleados, etc. La permanencia de muchas de ellas en el mercado, 
depende de una buena estimación, la cual determina el éxito o fracaso de un proyecto 
de software al influir en todas las fases de desarrollo. Para muchas organizaciones es 
alarmante controlar el desarrollo del software demostrando que esta es razón sufi-
ciente para que la estimación de costo ocupe un lugar importante en la disciplina de 
ingeniería de software [3].
Es por esto que se propone un modelo de análisis que permite mejorar los procesos 
de estimaciones de costos en las empresas desarrolladoras, teniendo en cuenta que lo 
que garantiza que un proyecto sea exitoso es la realización de estimaciones adecuadas 
sobre el esfuerzo traducido en la unidad de tiempo hombre.
1. LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ESTIMACIONES DE COSTOS DE SOFTWARE
La necesidad de estimar se evidencia en un informe estadístico en Canadá 
“EXTREME CHAOS REPORT” [4]. De 30,000 aplicaciones de proyectos de 
desarrollo, el 23 % presentó fallas, el 49 % estaba siendo cuestionado y solo el 
28 % fue exitoso. Estos datos son alarmantes ya que ocasionan que las empresas 
fracasen financieramente y se afecte su reputación. 
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Al momento de estimar se está proyectando una acción, pero siempre existe un 
grado de incertidumbre que hay que considerar. En un proyecto de software se tienen 
que tomar múltiples decisiones, que con las estimaciones son más confiables y, por 
ende, se reduce el nivel de incertidumbre. En ocasiones no se cuenta con una base 
de datos histórica, no hay entrenamiento del personal para realizar las estimaciones 
correspondientes y los factores implicados no están bien interrelacionados. Por lo an-
terior, la precisión de la estimación del costo de software tiene un impacto directo y 
significativo sobre la calidad de las decisiones de inversión del software, significando 
pérdida o ganancia para la empresa desarrolladora [5]. Existen muchos métodos para 
realizar estimaciones, y a través del tiempo su uso se ha venido intensificando. En la 
tabla 1 se pueden detallar, teniendo en cuenta sus principales ventajas y limitaciones.
Tabla 1. Ventajas y desventajas de los métodos de estimación
Método de 
Estimación Ventajas Limitaciones
COCOMO 
II
Se basa en la evaluación de factores de 
esfuerzo del proyecto, lo que hace que en la 
estimación se incluyan varios factores que 
inciden en el costo del proyecto.
Predisposición por parte del equipo de 
la gestión ante la utilización de fórmulas 
matemáticas.
Estimación 
de expertos
Las estimaciones generadas son tan buenas 
como las generadas por modelos más costo-
sos y que consumen más tiempo
Se basa en la intuición y experiencia.  Se 
limita por la disponibilidad del experto
Analogía
Si se cuenta con buena información históri-
ca de proyectos pasados, se pueden obtener 
estimaciones bastante acertadas.
Requiere contar con una base de datos 
histórica que sea constantemente actua-
lizada. Compara proyectos actuales con 
desarrollos pasados, que en ocasiones sean 
desactualizados
Precio para 
ganar
La estimación se realiza de una manera 
muy sencilla.
La estimación muy probablemente estará 
incorrecta, y el costo real estará muy aleja-
do de la realidad.
Fuente: elaboración propia
La estimación de costos está asociada con la estimación fiable del tamaño y los re-
cursos necesarios para producir el producto de software que proporciona al administra-
dor de proyecto la información necesaria para desarrollar la programación, presupuesto 
y asignación de personal y recursos. De esta manera, el objetivo de la estimación de 
costo de software consiste en estimar el tamaño, el esfuerzo, la complejidad y el costo 
del proyecto de software para poder encontrar la mejor decisión de desarrollo y asegurar 
que el gasto se encuentre de acuerdo con lo presupuestado [6]. Por todo lo anterior,  la 
estimación de costos de software es importante para la planificación, programación, 
presupuesto y establecimiento del precio indicado al desarrollo del software [7]. Otros 
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autores como Pendharkar [8] y Martin Shepperd [9] convergen con estos principios al 
asegurar que es fundamental para el éxito de la gestión del proyecto de software, al 
afectar la mayoría de las actividades de gestión incluyendo la asignación de recursos, 
la licitación de proyectos y la planificación. 
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó el método Delphi para identificar las tendencias o escenarios de cómo las 
empresas pueden llevar a cabo sus procesos de estimación de costos. Este método con-
siste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión sobre 
cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los expertos se 
realizan en sucesivas rondas anónimas, con el objeto de tratar de conseguir consenso, 
pero con la máxima autonomía por parte de los participantes. Según [10-12], el método 
Delphi se basa en una serie de fases que consisten en
Fase   1: Formulación del problema.
Fase   2: Elección de expertos.
Fase   3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios.
Fase    4: Desarrollo práctico y explotación de resultados.
Los expertos de las diferentes empresas fueron seleccionados con la ayuda de una 
base de datos proporcionada por la Cámara de Comercio de Barranquilla y el clúster 
Caribe TIC Barranquilla, que reúne a las empresas desarrolladoras de software de la 
ciudad.  Confirmaron su apoyo 16 expertos, pero solo 10 diligenciaron sus comentarios 
y observaciones en cada una de las rondas, las cuales tuvieron una duración de 3 meses. 
Cabe resaltar que el método Delphi tiene como objetivo por medio de un conjunto de 
rondas con un panel de expertos identificar un consenso general de un tema específico. 
Al poner en práctica el método, la primera ronda, por medio de una lista de sugeren-
cias del tema, incentiva a los encuestados a pensar en su experiencia y conocimiento 
sobre los diferentes métodos de estimación de costos de software. La segunda ronda 
considera lo «más importante» y «lo más probable que ocurra”, además de temas o 
tendencias. El objetivo de la tercera ronda del proceso es generar un consenso, donde 
se envían los resultados, y los expertos tienen la opción de cambiar algún punto de 
vista al conocer el resultado global, pero manteniendo en anonimato a los expertos.
El objetivo de cada ronda se formuló a través del “método convencional de Delphi 
de Linstone y Turoff”de 1975 como guía a algunos autores [11, 12]. El diseño del for-
mato es texto simple y utiliza un formato sencillo para incentivar a su diligenciamiento.
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La lista de temas para realizar la valoración y clasificación proviene de la revisión 
de la literatura sobre métodos de estimación de costos de software.  Se presentaron 
las siguientes 4 categorías:
• Juicio experto.
• Estimación por analogía.
• Precio para ganar.
• Estimaciones por medio del uso de aplicaciones sistematizadas
3. RESULTADOS
Para analizar los datos obtenidos de las repuestas de clasificación y valoración ofrecida 
por parte de los expertos, se hizo un análisis estadístico por medio de un diseño de ex-
perimento aleatorizado. Este análisis arrojó un resultado cuantitativo de las tendencias 
más significativas para los panelistas. De esta manera los escenarios escogidos por los 
expertos son más representativos estadísticamente y sirvieron de base para el diseño 
del modelo propuesto. Cabe resaltar que no se describe a cuál método corresponde 
cada escenario, ya que Delphi recomienda no especificarlo con el fin de no generar 
sesgo en la etapa de reconocimiento. 
En la primera ronda los expertos hicieron comentarios según su experiencia en los 
procesos de estimación de costos de software. De esta manera se identificaron cambios 
en los escenarios planteados.  Los escenarios se formularon al consultar la revisión 
bibliográfica sobre estudios en el mundo sobre cuáles son los métodos de estimación 
más usados. En la segunda ronda se mejoraron y eliminaron los escenarios que no 
estaban acordes con la realidad del entorno estudiado. Igualmente se agregaron esce-
narios fusionados de diferentes expertos que coincidían en sus apreciaciones y que era 
importante tener en cuenta. El objetivo fue obtener una calificación en la probabilidad 
de ocurrencia en los diferentes escenarios y analizar los resultados, para determinar 
áreas de acuerdo y contención (ver tabla 1).
En la tercera ronda se verificó la información suministrada. El ejercicio que se 
realizó fue consolidar la información obtenida y enviarla a cada uno de los panelistas 
con el fin de que cada uno conociera el consenso general de todo el equipo, así como 
los comentarios y puntos de vista generados. En esta ronda el experto hace ajustes 
de clasificación y valoración, y tiene la opción de responder a comentarios realizados 
por otros panelistas.
3.1 Análisis de los resultados
Para analizar los datos obtenidos, se utiliza un diseño experimental de las repuestas 
de clasificación y valoración, ofrecidas por parte de los expertos. Este análisis arroja 
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un resultado cualitativo de las tendencias o escenarios para tomar decisiones sobre 
cuáles métodos son los más significativos para los panelistas. 
a. Definición del problema y factores de clasificación
En la tabla 2 se pueden apreciar los resultados de clasificación y valoración sobre los 5 
escenarios evaluados por los 10 expertos consultados para este estudio. El factor que 
se analiza estadísticamente es la clasificación de los métodos de estimación de costos 
de software, en los diferentes escenarios o tendencias. A continuación, se muestra los 
valores finales obtenidos por la clasificación.
Tabla 2. Respuesta de experto factor de clasificación en los escenarios
Expertos
Escenarios
1 2 3 4 5
1 4 5 3 1 2
2 5 4 2 1 3
3 5 2 3 1 4
4 5 1 3 2 4
5 4 5 2 3 1
6 4 5 2 1 3
7 3 4 2 1 5
8 4 2 1 5 3
9 1 5 2 3 4
10 5 2 3 1 4
Fuente: elaboración propia
Factor de Interés: Clasificación sobre los métodos de estimación de costos de 
software.
Niveles del factor: 5 escenarios (Escenario A, Escenario B, Escenario C, Esce-
nario D, Escenario E) K = 5. 
Variables de Interés: Clasificación de los Experto 
Número de réplicas (Expertos): n = 10
Número de observaciones: 50
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Hipótesis del problema
μ1 = Media de la clasificación de los expertos en el escenario A.
μ2 = Media de la clasificación de los expertos en el escenario B.
μ3 = Media de la clasificación de los expertos en el escenario C.
μ4 = Media de la clasificación de los expertos en el escenario D.
μ5 = Media de la clasificación de los expertos en el escenario E.
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = 0 ;  Se rechaza H0 en función de  H1
H1 : μi≠ μj para algunos i; j
La hipótesis nula se define como la igualdad de las medias de clasificación de cada 
uno de los expertos en los diferentes escenarios, y la hipótesis alternativa se define 
como la diferencia de al menos dos de las medias de clasificación de los expertos en 
los diferentes escenarios.
En caso de no rechazar H0 se concluye que las medias de clasificación de los 5 
escenarios son estadísticamente iguales; pero si se rechaza, se concluye que al menos 
dos de ellos son diferentes.
Modelo estadístico
Yi i i= + +� �µ τ ε
Análisis de los resultados obtenidos
Al analizar el resumen estadístico, se observa la desviación estándar en los diferentes 
escenarios. El escenario 3 obtuvo una clasificación promedio “2,3”, con una tendencia 
a variar por debajo o encima de dicho valor en 0,67, siendo la menor desviación de todo 
el diseño experimental. Igualmente, el escenario 4 obtuvo una muy buena clasificación 
al tener un puntaje promedio de 1,9 con una desviación estándar de 1,37 (ver tabla 3).
Tabla 3. Resumen estadístico para la clasificación
Recuento Promedio Desviación Estándar Coeficiente de Variación
Escenario 1 10 4,0 1,24722 31,1805 %
Escenario 2 10 3,5 1,58114 45,1754 %
Escenario 3 10 2,3 0,674949 29,3456 %
Escenario 4 10 1,9 1,37032 72,1221 %
Escenario 5 10 3,3 1,1595 35,1364 %
Total 50 3,0 1,42857 47,619 %
Fuente: elaboración propia
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Análisis de la varianza 
Se hace un análisis de varianza y se obtiene que La razón-F, que en este caso es igual 
a 4,91, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos. 
Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia estadís-
ticamente significativa entre las medias (escenarios) de los 5 niveles del factor con un 
nivel del 95,0 % de confianza.  (Ver tabla 4).
Tabla 4. Resumen de varianza ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl
Cuadrado 
Medio Razón-F Valor-P
Entre grupos 30,4 4 7,6 4,91 0,0023
Intra grupos 69,6 45 1,54667
Total (Corr.) 100,0 49
Fuente: elaboración propia
Análisis de las medias
Con el fin de identificar cuáles son los escenarios diferentes se utiliza la prueba Tukey 
HSD. En la figura 1 se observan 3 grupos homogéneos de escenarios según la prueba 
de TUKEY: el primer grupo corresponde a: Esc 4, Esc 3, Esc 5; el segundo grupo 
corresponde a las medias de los escenarios Esc 3, Esc 5, Esc 2; y el tercer grupo co-
rresponde a los Esc 5, Esc2 y Esc1. Por lo anterior las medias que no son homogéneas 
son Esc 4 y Esc 1.
 
Figura 1. Estadística de medias de clasificación Vs Escenarios de Tukey HSD
Fuente: elaboración propia
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Análisis de los residuos
Es importante comprobar el supuesto de normalidad. Debido a que el valor-P, tal como 
se muestra en la tabla 5, es mayor o igual a 0,05, no se puede rechazar la idea de que 
RESIDUOS se comportan o siguen una distribución normal con 95 % de confianza. 
En la figura 2 se puede notar esta tendencia.
Tabla 5. Análisis de los residuos
Prueba Estadístico Valor-P
Estadístico W de Shapiro-Wilk 0,970427 0,38944
Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Probabilidad normal para residuos en clasificación
Fuente: elaboración propia
Varianza constante
Para comprobar este supuesto se debe realizar una prueba de Barlett, en la que se 
definen las siguientes hipótesis:
H
k0 1
2
2
2 2 2
:σ σ σ σ= =…= =
H para algún i ji j0
2 2:σ σ≠ ≠
Para verificar que las varianzas son constantes se deben graficar los valores pre-
dichos contra los residuos. Si los puntos se muestran de manera aleatoria sin ningún 
patrón claro y contundente, no se acepta el supuesto de que los tratamientos tienen 
igual varianza. (Ver figura 3).
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Figura 3. Residuos vs valor predicho clasificación
Fuente: elaboración propia
En la tabla 6 se verifica este supuesto, ya que el valor-P es mayor o igual que 0,05, 
y no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar, 
con un nivel del 95,0 % de confianza.
Tabla 6. Verificación de varianza
Prueba Valor-P
Prueba de Bartlett 1,14627 0,208168
Fuente: Elaboración propia
Independencia
La suposición de independencia en los residuos puede verificarse en la figura 4, donde 
se muestra un comportamiento aleatorio, por lo cual no se evidencia ningún factor que 
pueda asumir la falta de independencia en la medición. 
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Figura 4. Independencia de residuos para clasificación
Fuente: elaboración propia
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b. Definición del problema y factores de valoración
El factor que se estudia en este experimento es la probabilidad de ocurrencia de los 
escenarios en un futuro cercano. En la tabla 7 se estudia la valoración de los 10 expertos 
sobre los 5 escenarios propuestos de la probabilidad de ocurrencia de los escenarios. 
Tabla 7. Respuesta de valoración por los expertos en los escenarios
Escenarios
Expertos 1 2 3 4 5
1 2 1 5 1 5
2 1 3 5 5 2
3 1 5 5 5 2
4 1 5 4 5 3
5 5 2 5 5 5
6 4 1 5 4 3
7 2 2 3 4 1
8 4 5 5 4 4
9 4 1 3 4 3
10 1 5 5 4 4
Fuente: Elaboración propia
Factor de interés: probabilidad de ocurrencia de los escenarios
Niveles del factor: 5 escenarios (Escenario A, Escenario B, Escenario C, Esce-
nario D, Escenario E) K = 5. 
Variables de Interés: = Valoración de los Experto sobre los métodos de estimación.
Número de réplicas (Expertos): n = 10
Número de observaciones: 50
Hipótesis del problema
μ1 = Media de la valoración de los expertos en el escenario A.
μ2 = Media de la valoración de los expertos en el escenario B.
μ3 = Media de la valoración de los expertos en el escenario C.
μ4 = Media de la valoración de los expertos en el escenario D.
μ5 = Media de la valoración de los expertos en el escenario E.
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Donde:
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 =0 ;  Se rechaza H0 en función de H1
H1 : μi ≠μj para algunos i; j
La hipótesis nula se define como la igualdad de las medias de la valoración de cada 
uno de los expertos en los diferentes escenarios, y la hipótesis alternativa se define 
como la diferencia de al menos dos de las medias de valoración de los expertos en los 
diferentes escenarios.
En caso de no rechazar H0 se concluye que las medias de valoración de los 5 es-
cenarios son estadísticamente iguales; pero si se rechaza, se concluye que al menos 
dos de ellos son diferentes.
Modelo estadístico 
Yi i i= + +� �µ τ ε
Análisis de los resultados obtenidos
A continuación, se muestran las valoraciones obtenidas para cada uno de los escenarios. 
Se puede observar que el escenario 3 es el que más consenso genera en el panel experto 
ya que su desviación estándar es una de las menores y su promedio en la valoración 
es de 4,5 (de 5). Igualmente, el escenario 4 obtuvo una valoración importante con una 
desviación estándar de 1,19.  Es así que en el análisis de clasificación y valoración 
los escenarios que obtuvieron calificaciones significativas son el 3 y el 4, tal como se 
puede apreciar en la tabla 8.
Tabla 8. Resumen estadístico para el factor de valoración
Recuento Promedio Desviación Estándar Coeficiente de Variación
Escenario 1 10 2,5 1,58114 63,2456 %
Escenario 2 10 3,0 1,82574 60,8581 %
Escenario 3 10 4,5 0,849837 18,8853 %
Escenario 4 10 4,1 1,19722 29,2005 %
Escenario 5 10 3,2 1,31656 41,1425 %
Total 50 3,46 1,5281 44,1649 %
Fuente: elaboración propia
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Análisis de la varianza
La razón-F, que en este caso es igual a 3,46, es el cociente entre el estimado entre-
grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor 
que 0,05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 5 
niveles del factor con un nivel del 95,0 % de confianza.  (Ver tabla 9).
Tabla 9. Análisis de varianza ANOVA
Fuente Suma de Cuadrados Gl
Cuadrado 
Medio Razón-F Valor-P
Entre grupos 26,92 4 6,73 3,46 0,0151
Intra grupos 87,5 45 1,94444
Total (Corr.) 114,42 49
Fuente: elaboración propia
Análisis de medias
Al analizar la figura 5 de medias se puede observar los escenarios que hay una dife-
rencia estadística son: Esc 1 – Esc 3, lo cual concuerda con la diferencia estadística 
de los demás escenarios.
 
Figura 5. Estadística de medias de valoración Vs Escenarios (Tkey HSD)
Fuente: elaboración propia
Análisis de residuos
El ANOVA analiza los supuestos de igualdad de varianza, normalidad e independencia. 
Para comprobar el supuesto de normalidad se aplica la prueba de Shapiro-Wilk, (ver 
tabla 10). Al ser el valor-P mayor o igual a 0,05, no se puede rechazar la idea de que 
RESIDUOS se comportan o siguen una distribución normal con 95 % de confianza. 
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En la figura 6, se verifica lo anterior al graficar los residuos vs la distribución normal.
Tabla 10. Verificación de la varianza para la valoración 
Prueba Estadístico Valor-P
Estadístico W de Shapiro-Wilk 0,963488 0,216204
Fuente: elaboración propia
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Figura 6. Residuos vs valor predicho valoración
Fuente: elaboración propia
Independencia
La suposición de independencia en los residuos puede verificarse si se grafica el orden 
en que se colectó un dato contra el residuo correspondiente. Como se muestra en la 
figura 7, el comportamiento de los puntos es aleatorio, por lo que no hay razón para 
sospechar cualquier violación del supuesto de independencia.
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Figura 7 Independencia de valoración 
Fuente: elaboración propia
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Resumen de los resultados obtenidos
El análisis estadístico evidencia el consenso de los expertos en los escenarios 3 y 
4 tanto en las escalas de clasificación y valoración. Se destacan las observaciones 
realizadas, específicamente por el experto 8 el cual asegura que con la base de datos 
historia se logra un mejor estimado, pero se debe tener en cuenta el programador que 
se usaría para estos estimados, esto en términos de su experiencia con el lenguaje 
de programación y familiaridad del proyecto.  El experto 2 comenta que basan sus 
estimaciones en técnicas de descomposición teniendo en cuenta el número de reque-
rimientos, tamaño de las tareas en cada requerimiento, número y complejidad de las 
interfaces y la prioridad por tareas. 
Las anteriores observaciones serán tenidas en cuenta para el diseño del modelo 
de mejora de procesos de estimación de costos de software.
4 MODELO PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE SOFT-
WARE
El modelo planteado para mejorar los procesos de estimación de costos de software 
se diseña teniendo en cuenta los dos escenarios que obtuvieron mejor calificación y 
valoración por medio del análisis estadístico de los datos obtenidos. 
Todos los factores propuestos tienen igual importancia, por lo que los agentes 
metodología, capacidad de equipo de trabajo y herramientas tecnológicas tienen un 
porcentaje del 100 %, cada uno dentro de la estructura del modelo propuesto. De 
acuerdo con la realimentación con los expertos de cómo se realizan las estimaciones 
de costos de un proyecto de software, se identifican, por cada uno de los agentes del 
modelo una lista de variables críticas en el desarrollo del software, donde cada una 
afecta de la misma manera la precisión de las estimaciones de un proyecto, por lo cual 
el porcentaje total se divide entre el número de estas variables. Igualmente, al analizar 
los factores de clasificación y valoración de los escenarios evaluados por los expertos, 
se encontró evidencia estadística de que al menos un par de medias son iguales, en este 
caso los escenarios que son la base para el modelo propuesto, donde las características 
y variables son consideradas con igualdad de peso.
De acuerdo con el modelo de mejora de procesos de estimación de costos de soft-
ware, en la figura 8 se plantea el esquema que representa claramente la realidad de los 
aspectos a tener en cuenta para realizar estimaciones más cercanas a la realidad; en 
cada una de sus partes tiene una escala para establecer la categoría del modelo. 
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Figura 8. Agentes de mejora del proceso de estimación de costos de software
Fuente: elaboración propia
De esta manera el modelo de análisis de mejora de procesos de estimación de costos 
de software consta de los siguientes agentes que definen las actividades de estimación 
en las empresas y cuya interacción se puede observar en la figura 9.
 
Figura 9. Modelo conceptual de mejora de procesos de estimación de costos de software  
para las empresas desarrolladoras.
Fuente: elaboración propia
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4.1 Metodología 
La metodología se refiere al marco de trabajo que utilizan las empresas para planificar y 
estructurar el proceso de desarrollo de software. Existen diferentes modelos propuestos 
para desarrollar un producto de software de calidad; cada modelo define un ciclo de 
vida cuyo objetivo es generar una serie de pasos aplicados para lograr un producto de 
software. La metodología que utiliza este modelo tiene un enfoque interactivo incre-
mental, donde el cliente obtiene beneficios en forma constante y se realizan entregas 
parciales por medio de los llamados Sprint.  En la tabla 12, se observa cada una de las 
categorías del agente metodología donde, dependiendo del puntaje obtenido, se podrá 
clasificar en alta, media o baja. Cabe resaltar que existe un conjunto de variables aso-
ciadas con este agente (ver tabla 11), en el que se especifica su grado de importancia 
dentro del modelo.  En la tabla 17 se puede observar la ponderación para cada una de 
las variables del agente metodología.
Tabla 11. Categoría del agente metodología
AG
EN
TE
 M
ET
OD
OL
OG
ÍA
Categoría alta Categoría media Categoría baja
• Se realizan reuniones con el 
cliente y futuros usuarios don-
de se establecen los requisitos 
funcionales y no funcionales del 
sistema
• Descomposición de requeri-
mientos en actividades y tareas 
específica.
• Asignación de prioridad por parte 
del cliente a los requerimientos.
• Requerimientos estables a lo lar-
go de los sprint
• Manejo de base de datos histórica 
y personal con alta experiencia en 
proyectos similares.
• Documentación de especificación 
de requisito y del diseño del soft-
ware que soportan las actividades 
del equipo.
• En cada sprint va creciendo el 
manual del usuario. 
• Se establecen con el 
cliente los requisi-
tos, pero tienen a ser 
poco claros al exis-
tir problemas en la 
comunicación.
• Descomposición de 
requerimientos prio-
rizados por nivel de 
complejidad.
• Personal con expe-
riencia empírica en 
proyectos similares.
• Volatilidad de los re-
quisitos al no tener 
claro el cliente algu-
nas funcionalidades 
del sistema
• Documentación poco 
clara para el cliente.
• Se establecen con el cliente los 
requisitos, pero tienen a ser poco 
claros al existir problemas en la 
comunicación.
• se descomponen los requisitos 
en actividades o tareas, pero se 
presentan retrasos al momento de 
realizar el desarrollo ya que son 
poco claros o por inconvenientes 
técnicos.
• Volatilidad de los requisitos al 
no tener claro el cliente algunas 
funcionalidades del sistema
• Personal sin experiencia en pro-
yectos similares.
• Ausencia de base de datos 
histórica
• Manejo de documentación poco 
clara de los requerimientos.
• El manual de usuario y sistema 
se genera al final del proyecto
Fuente: elaboración propia
Tabla 12. Variables del agente metodología
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Variables del agente Metodología
Alcance y 
requerimientos Descomposición
Estabilidad de los 
requerimientos
Histórico de 
proyectos Documentación
Establecimiento 
de requerimien-
tos del Sistema.
Se descomponen 
los requisitos en 
tareas o funcio-
nalidades más 
pequeñas
Requerimientos 
estables a lo largo 
del sprint.
Manejo de Base 
de datos histórica 
y personal con 
alto conocimien-
to en proyectos 
similares.
Se maneja una 
documentación y 
manuales sobre el 
proyecto que se 
realiza
20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Porcentaje total: 100 %
Fuente: elaboración propia
4.2 Capacidad de equipo de trabajo
La capacidad del equipo de trabajo es el insumo más importante, pues se refiere a la 
relación del número de personas trabajando para un proyecto, ya que partiendo del rol 
que desempeña cada uno para su ejecución, las habilidades y su experiencia adquiri-
da, el esfuerzo va a ser mucho menor para la ejecución del proyecto. En la tabla 13 se 
observa cada una de las categorías del agente equipo de trabajo, donde, dependiendo 
del puntaje obtenido, se podrá clasificar en categoría alta, media o baja. Cabe resaltar 
que existen un conjunto de variables asociadas a este agente (ver tabla 14) en el que se 
especifica su grado de importancia dentro del modelo.  En la tabla 18 se puede observar 
la ponderación para cada una de las variables del agente equipo de trabajo.
Tabla 13. Categoría del agente equipo de trabajo
AG
EN
TE
  E
QU
IP
O 
DE
 T
RA
BA
JO
Categoría alta Categoría media Categoría baja
• La empresa cuenta con un equipo 
sólido con roles establecidos para 
cada fase del ciclo de vida del 
proyecto.
• El personal se encuentra capaci-
tado para utilizar las diferentes 
herramientas de desarrollo
• Políticas de capacitación para 
elevar el nivel de competencias 
del equipo
• Existencia de personal altamente 
capacitado
• La empresa cuenta con un 
equipo de trabajo, pero falta 
mayor organización en sus 
funciones y en los roles que 
ejercen a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto
• Interés de la empresa y 
del equipo por mantenerse 
actualizado por medio de 
capacitaciones
• Barreras en la comunica-
ción con el cliente para res-
• Se asumen roles que no 
corresponden a algunos 
integrantes el equipo al no 
estar bien definido
• No se tienen planes de 
capacitación para los 
empleados
• El equipo de trabajo ha ad-
quirido los conocimientos 
empíricos en las funciones 
de cada cargo
Nohora Mercado Caruso - Edwin Puerta del Castillo - Katherinne Salas Navarro214
Revista Ingenierías Universidad de Medellín
• Constante y efectiva retroalimen-
tación por parte del cliente del 
progreso del proyecto
• El líder del proyecto realiza reu-
niones con el equipo de trabajo 
con el fin de evaluar el cronogra-
ma de actividades
• Manejo de indicadores de 
cumplimiento
ponder cuest ionamientos 
funcionales
• Alto tiempo de respuesta a 
las inquietudes por parte del 
equipo
• Barrera del idioma para es-
tablecer una comunicación 
efectiva con el cliente
• Reuniones del líder de pro-
yecto con el equipo poco 
efectivas
• Poca retroalimentación a 
inquietudes del equipo por 
parte del cliente
• No se cumple un crono-
grama regular de reu-
niones con el equipo de 
t rabajo para hacer se-
guimiento a las tareas y 
requerimientos.
Fuente: elaboración propia
Tabla 14. Variables del agente equipo de trabajo
Variables del agente equipo de trabajo
 Organización del equipo Competencias del equipo del trabajo
Comunicación con el 
cliente Seguimiento.
Equipo de trabajo organiza-
do en roles para cumplir las 
actividades de desarrollo.
Personal capacitado y exis-
ten políticas definidas de 
capacitación de personal. 
Fluida y continua comu-
nicación con el cliente 
en las actividades de 
desarrollo.
Reuniones efec-
tivas de segui-
miento interno.
25 % 25 % 25 % 25 %
Porcentaje total: 100 %
Fuente: elaboración propia
4.3 Productos tecnológicos
Los productos tecnológicos hacen referencia a las herramientas que apoyan el proceso 
de desarrollo del software. Es importante resaltar que existen herramientas de soft-
ware propietario o con licencia, y herramientas libres, cuya preferencia en ocasiones 
es determinada por el cliente. Si la empresa desarrolladora posee un producto que 
comercializa o con la cual tiene experiencia, puede decidir qué tipo de herramienta 
utilizar. En la tabla 16, se observa cada una de las categorías del agente herramientas 
tecnológicas donde dependiendo del puntaje obtenido se podrá clasificar en categoría 
alta, media o baja. Cabe resaltar que existe un conjunto de variables asociadas a este 
agente (ver tabla 15) en el que se especifica su grado de importancia dentro del modelo. 
En la tabla 19, se puede observar la ponderación para cada una de las variables del 
agente herramientas tecnológicas.
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Tabla 15. Categoría del agente herramientas tecnológicas
AG
EN
TE
  H
ER
RA
M
IE
NT
AS
 T
EC
NO
LÓ
GI
CA
S
Categoría alta Categoría media Categoría baja
• Manejo de gestión de proyec-
tos para apoyar la medición 
de avances del cronograma de 
trabajo, establecer prioridad 
de los requerimientos.
• El cliente tiene acceso a la 
herramienta de gestión de 
proyecto.
• Manejo de herramientas para 
controlar el código que permi-
te revertir errores locales.
• El equipo de desarrollo utiliza 
diferentes environments para 
aislar los bugs y mantener el 
producto estable
• Manejo de metodologías y 
métodos para asegurar la ca-
lidad del producto
• Manejo de gestión de 
proyectos para apoyar la 
medición de avances del 
cronograma de trabajo, 
establecer prioridad de 
los requerimientos.
• Manejo de herramientas 
para controlar el códi-
go que permite revertir 
errores locales.
• El equipo de desarrollo 
utiliza diferentes envi-
ronments para aislar los 
bugs y mantener el pro-
ducto estable.
• El equipo de desarrollo 
tiene un environment 
de pruebas pero no usa 
métodos de QA desde el 
segundo cero.
• Se asumen roles que no corres-
ponden a algunos integrantes el 
equipo al no estar bien definido.
• El equipo de desarrollo no ma-
neja una herramienta formal de 
gestión del proyecto.
• El equipo de desarrollo no uti-
liza una herramienta de source 
control por lo que se presentan 
errores que anteriormente se ha-
bían corregido, ni estrategia de 
branching.
• El equipo usa un solo environ-
ment para el desarrollo, prue-
bas y el release del producto a 
producción.
• El equipo no tiene environment 
de pruebas ni tecnologías para 
QA definidas.
Fuente: elaboración propia
Tabla 16. Variables del agente herramientas tecnológicas
Variables del agente Herramientas Tecnológicas
Apoyo a la 
gestión Source control y Branching Enviroments QA
Herramienta 
de apoyo a la 
gestión
Herramienta que permite re-
vertir errores locales y ge-
nerar trabajo simultaneo de 
varios desarrolladores en una 
misma actividad o tarea.
Manejo de diferentes am-
bientes de desarrollo para 
aislar los errores y mantener 
el producto establecer.
Manejo de métodos y meto-
dologías de aseguramiento 
de la calidad.
25 % 25 % 25 % 25 %
Porcentaje total: 100 %
Fuente: elaboración propia
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Tabla 17. Ponderación para variables agente metodología
Variable Escala de la variable Puntos
Alcance y 
requerimiento.
Se establecen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de ma-
nera clara y específica a partir de reuniones con el cliente y futuros usuarios. 
Cada requisito se debe completar en una iteración.
20
Se establecen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a partir 
de reuniones con el cliente, pero por problemas de comunicación el reque-
rimiento no se traduce a lo que el usuario final requería.
10
Se establecen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de 
manera poco clara y especifica ya que el cliente no está seguro de cómo debe 
funcionar el sistema de información.
5
Descomposición 
Al tener los requisitos claros, se descomponen en actividades o tareas y se le 
asigna un nivel de prioridad por parte del cliente con el fin generar entregables 
en el menor tiempo posible, que tengan alto valor para el cliente.
20
Se descomponen los requisitos en actividades o tareas y se prioriza por el 
nivel de complejidad para su desarrollo.
15
Se descomponen los requisitos en actividades o tareas, pero se muestran 
retraso al momento de realizar el desarrollo ya que son poco claros o por 
inconvenientes técnicos.
5
Estabilidad 
de los 
requerimientos
No existen cambios significativos de los requerimientos a lo largo del ciclo 
de desarrollo.
20
Se presentan volatilidad de los requisitos al no tener claro el cliente las 
funcionalidades del Sistema.
10
Histórico de 
proyectos 
El equipo de desarrollo cuenta con una base de datos histórico   donde se 
almacena información relacionada con la descripción del requerimiento, 
complejidad del requerimiento, tiempo estimado de una actividad, tiempo 
real de la actividad, duración general del proyecto en horas, valor por hora 
dependiendo del perfil del desarrollador, etc, así como personal con alta 
experiencia en proyectos similares.
20
El equipo de desarrollo cuenta con experiencia empírica en proyectos 
similares, pero no posee una base de datos formal de todos los detalles de 
esos proyectos.   
15
El equipo de desarrollo no cuenta con una base de datos histórica para al-
macenar información de los proyectos o experiencia en proyectos similares 
por lo tanto su capacidad de estimar genera alta incertidumbre.
0
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Documentación
Para la empresa desarrolladora es primordial documentar la especificación 
de requisitos (SRD) que contiene toda la especificación del sistema, así como 
el diseño del software en herramientas disponibles para todo el equipo. En 
cada sprint debe ir creciendo el manual de usuario.
20
No se documenta con claridad para el cliente el manual del sistema y del 
usuario.
10
No se tiene en cuenta llevar la documentación clara de los requerimientos y 
el manual de usuario se genere al final del proyecto.
5
Fuente: elaboración propia
Tabla 18. Ponderación para variables agente Equipo de trabajo
Variable Escala de la variable Puntos
Organización 
del equipo
La empresa cuenta con un equipo base para cumplir las labores de la imple-
mentación de la metodología seleccionada. Los diferentes roles dependerán 
tanto de la metodología como de las tecnologías que impliquen la arquitectura. 
También se pueden combinar más de un rol en una sola persona.
25
La empresa cuenta con un equipo de desarrollo, pero no están definidos todos 
los roles necesarios para llevar a cabo las labores de implementación de la 
metodología seleccionada.
12,5
Los miembros del equipo de desarrollo tienen que cumplir labores que no les 
corresponden inicialmente al no tener un equipo definido, y/o no se respetan 
los roles definidos.
0
Competencias 
del equipo de 
trabajo
Existencia de personal capacitado para utilizar las diversas herramientas que 
van a ayudar al equipo a trabajar conforme a la metodología seleccionada. 
Programas de capacitación para elevar el nivel de competencia.
25
Se muestra el interés de la empresa y del equipo por ser capacitados para 
cumplir con los requerimientos tecnológicos del proyecto.
15
Personal con poca competencia sobre los requerimientos tecnológicos del 
proyecto y la empresa no cuenta con una política de capacitación de personal.
0
Comunicación 
con el cliente
Constante retroalimentación por parte del cliente del progreso del proyecto. 25
La comunicación con el cliente se hace difícil sea porque este no posee los 
conocimientos de primera mano para responder a los cuestionamientos 
funcionales por parte del equipo de trabajo, por la barrera del idioma o alto 
tiempo de respuesta a las inquietudes.
12,5
Poca o insuficiente retroalimentación a inquietudes del equipo por parte 
del cliente.
3,12
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Seguimiento
El líder del proyecto realiza reuniones diarias con el equipo para evaluar el 
cronograma de trabajo. Se evalúan cumplimiento de estimados y solución 
de bloqueos.  
25
Reuniones del líder del proyecto con el equipo de trabajo que son poco efec-
tivas en culminar las tareas dentro de su estimación. 
12,5
No se cumple un programa regular de reuniones con el equipo de trabajo 
para hacer seguimiento a las tareas y requerimientos.
0
Fuente: elaboración propia
Tabla 19. Ponderación para variables agente herramientas tecnológicas
Variable Escala de la variable Puntos
Apoyo a la gestión
El equipo de desarrollo utiliza herramientas de gestión de proyectos 
para apoyarse en la medición de los avances en el cronograma de tra-
bajo, prioridad de los requerimientos, histórico del proyecto, fechas de 
entregables, etc. El cliente tiene acceso a esta información.
25
El equipo de desarrollo no maneja una herramienta formal de gestión 
del proyecto. 
0
Source control y 
Branching
El equipo de desarrollo utiliza herramientas de gestión de source control 
que permite revertir errores locales y el trabajo simultaneo de varios 
desarrolladores en una misma actividad o tarea. Igualmente poseen un 
estrategia para crear Branchs (nueva versión del proyecto)  acorde a las 
necesidades del proyecto.
25
El equipo de desarrollo no utiliza una herramienta de source control por 
lo que se presentan errores que anteriormente se habían corregido, ni 
estrategia de Branching.
0
Enviroments
El equipo de desarrollo utiliza diferentes environments (al menos 
Development, QA y producción) para mantener aislados los bugs y el 
producto estable.
25
El equipo usa un solo environments para el desarrollo, pruebas y el release 
del producto a production.
12,5
QA
El equipo usa métodos y tecnologías de quality assurance desde el 
momento que se escribe código para una tarea como TTD (test driven 
development) y tiene al menos un environments de pruebas.
25
El equipo de desarrollo tiene un environment de pruebas pero no usa 
métodos de QA desde el segundo cero.
12,5
El equipo no tiene environments de pruebas ni tecnologías para QA 
definidas.
0
Fuente: elaboración propia
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5 CONCLUSIONES
El modelo propuesto se basó en un conjunto de escenarios o posibles ambientes de 
cómo las empresas realizarían sus procesos de estimaciones de costos de software. 
Se seleccionaron expertos de diferentes empresas dedicadas a desarrollar productos 
de software para afinar las características de los escenarios o proponer según su expe-
riencia, una nueva forma de estimar los costos del software. Posterior a esto se llevó a 
cabo un proceso de clasificación y validación utilizando el método Delphi. 
Al obtener el diagnóstico de clasificación y valoración de cada escenario, se rea-
lizó un análisis experimental para soportar las respuestas cualitativas y obtener los 
dos escenarios con características similares, que alimentó la creación del modelo de 
mejora de procesos de estimación de costos de software.
Los métodos de estimación de costos consultados en la bibliografía en general 
son muy especializados y utilizan fórmulas matemáticas, lo que tiende a ser muy abs-
tracto y complicado para las empresas, alejándolas de su uso práctico. Sin embargo, 
la precisión de las estimaciones es afectada en ocasiones por agentes subjetivos y las 
malas prácticas en la planificación del proyecto. Este modelo propone mejoras a tener 
en cuenta en los procesos de desarrollo para estimar los costos de un proyecto de ma-
nera mucho más realista al contemplar los componentes de metodología, herramientas 
tecnológicas y equipo de trabajo. 
En la primera ronda del método Delphi los expertos revisaron cada uno de los 
escenarios propuestos y tuvieron la opción de adicionar comentarios y/o sugerencias, así 
como agregar y modificar características.  Se evidenció que los métodos no se aplicaban 
en su totalidad, sino que se adaptaron a un contexto muy particular de acuerdo con las 
condiciones socio económicas de la región caribe colombiana. Es por esto que, para la 
segunda ronda, los diferentes métodos propuestos según la literatura consultada son 
modificados y refinados según la experiencia y aplicación en las empresas. 
Es importante aclarar que se trata de una investigación cualitativa y, por lo tanto, 
los resultados son subjetivos. Al utilizar expertos en el tema se espera que este mis-
mo estudio en otro contexto fuera de la ciudad de Barranquilla arroje, sin embargo, 
resultados similares.
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